


16.01.2021

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract №
V3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
V3.5b.01/11.09.2017 г.



ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № МС-05-6-(325)/22.10.2019 г. на и.д. Областен управител на област Хасково, изм. със Заповед № МС-05-6-(347)/25.11.2019 г. на Областен управител на област Хасково, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Поддържане на десния бряг на река Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково“. Процедурата е открита с Решение №МС-05-6-(307)/24.09.2019 г. на и.д. Областен управител на област Хасково, като обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки под преписка с уникален номер 00344-2019-0002.

Днес, 18.12.2019 г., на основание чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се състави настоящият протокол за проведени заседания от дейността на комисия от длъжностни лица, назначена със Заповед №МС-05-6-(325)/22.10.2019 г. на и.д. Областен управител на област Хасково, изм. със Заповед № МС-05-6-(347)/25.11.2019 г. на Областен управител на област Хасково, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти.

На 03.12.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Областна администрация Хасково, се проведе закрито заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в публичното състезание, в състав:

Председател:

Желязко Колев Колев – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Хасково;

Членове:

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № V3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

- 1. Янка Цанкова Гъбова** – Главен счетоводител в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково;
- 2. Калоян Василев Богев** – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП с уникален №ВЕ-131, с квалификация „Право“, „Стопанско управление“ и „Финанси“, правоспособен юрист;
- 3. Георги Благоев Дурчов** – строителен инженер, специалност „ССС“, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП с уникален №ВЕ-131;
- 4. Мария Петрова Виденова** – старши юриконсулт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково;

Поради необходимост от промяна в състава на комисията, с оглед възникване на обстоятелство по чл. 51, ал. 9, т. 1 от ППЗОП, а именно пенсиониране на члена на комисията Венета Вълканова, същата беше заменена от инж. Георги Благоев Дурчов – строителен инженер, специалност „ССС“, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП с уникален №ВЕ-131. На основание чл. 51, ал. 11 от ППЗОП, за промяната беше издадена Заповед № МС-05-6-(347)/25.11.2019 г. на Областен управител на област Хасково. След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на участниците в процедурата и преди започване на работата на комисията, новият член попълни и подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Новият член на комисията се запозна с документацията на поръчката, както и с извършената до момента от комисията работа, в това число и със съдържанието на подадените в процедурата оферти.

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на информация във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в предложенията на участниците „ВДХ“ АД, „Пътинженеринг“ ЕООД, Сдружение „Строй Билд Марица“, „ЕЛМИ“ ООД, „Растрер – Юг“ ООД и в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и протоколът е публикуван на „Профила на купувача“ на дата 04.11.2019 год., на която дата е изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола всички участници, за които има констатирани несъответствия, са представили допълнителни документи.

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи. Бяха направени следните констатации:

1. Участник №1 „ВДХ“ АД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 06.11.2019 г. В законоустановения срок, на дата 11.11.2019 г. с вх. № 3/11.11.2019 г., участникът е представил:

1.1.ЕЕДОП на електронен носител – 1 брой

В представения ЕЕДОП на участника са посочени дейностите, които са изпълнявани по декларираните като сходно строителство обекти, по отношение на предложените от участника ключови експерти, с което комисията приема, че са отстранени констатираните и описани в Протокол 1 несъответствия на предложението с изискванията за технически и професионални способности и се показва съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че ДОПУСКА до разглеждане и оценка на техническото му предложение участника „ВДХ“ АД.

2. Участник №2 „Пътинженеринг“ ЕООД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 08.11.2019 г. В законоустановения срок, на дата 13.11.2019 г. с вх. № 5/13.11.2019 г., участникът е представил:

2.1.ЕЕДОП на електронен носител – 1 брой;

2.2.Копие на полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ – 1 брой;

В представения ЕЕДОП на участника е посочен оборота от извършването на сходни дейности, представена е информация за застраховката „Професионална отговорност“, копие на която е приложено и в допълнителните документи, с което комисията приема, че са отстранени констатираните и описани в Протокол 1 несъответствия на предложението с изискванията за икономически и финансови възможности и се показва

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че **ДОПУСКА** до разглеждане и оценка на техническото му предложение участника „Пътиженеринг“ ЕООД.

3. Участник №3 Сдружение „Строй Билд Марица“

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 05.11.2019 г. В законоустановения срок, на дата 07.11.2019 г. с вх. № 1/07.11.2019 г., участникът е представил:

3.1.ЕЕДОП на електронен носител – 2 броя;

3.2.Анекс към договор за създаване на Сдружение „Строй Билд Марица“– 1 брой;

Съгласно представения Анекс към Договора за създаване на Сдружение съдружникът „Изоглас Строй“ ООД няма да извършва дейности по строителство при изпълнението на поръчката. В представения ЕЕДОП на участника са описани дейностите, които са изпълнявани по декларираните като сходно строителство обекти, както и дейностите, които са се изпълнявали на обектите, в изграждането на които са участвали предложените експерти. При прегледа на новопредставената информация от участника комисията установи следните несъответствия с критериите за подбор:

Участникът е представил информация за изпълнение на следното строителство:

- **Извършване на СМР за подобряване на проводимостта на канал чрез изземване на наносни отложения и оформяне профила на канала – Главен отводнителен канал 1 (ГОК 1), землище с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково".** Изпълнени дейности: Изсичане на храсти - 31000м²; Изсичане на дървета ръчно - 1250бр, изкореняване на дърветата ръчно - 680бр, извличане изкоренени дървета и пънове с трактор - 500бр., механично почистване на храсти - 12 дка, почистване на сечища - 1 км, извозване на дънери на депо, изкоп и преместване на 51 до 100м за подравняване с булдозер - 2340м³, изкоп на наносни отложения с багер - 8200м³, разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м - 7980м³, подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси на изкопа и насипа - ръчно - 800м²;
- **Извършване на СМР за подобряване на проводимостта на канал чрез изземване на наносни отложения и оформяне профила на канала - Главен**

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

- отводнителен канал 2 "ГОК 2 – землище с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково".** Изпълнени дейности: Изсичане на храсти - 17500м²; Изсичане на дървета ръчно - 385бр, изкореняване на дърветата ръчно - 385бр, извличане изкоренени дървета и пънове с трактор - 385бр., механично почистване на храсти - 14 дка, извозване на дънери на депо, изкоп и преместване на 51 до 100м за подравняване с булдозер - 2480м³, изкоп на наносни отложения с багер - 7330м³, разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м - 7330м³;
- **Извършване на ремонтни дейности на лявата дига на р. Марица при км 2+000 землище с К. Андреево, община Свиленград, област Хасково"** Изпълнени дейности: транспорт на фракция за направа на път 0-300мм – 1500м³, основа от заклинен трошен камък – 1500м³, изкоп с багер при нормални условия на транспорт – 2660м³, превоз на земни почви – 2660м³, разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40км – 1440м³, направа на дига с булдозер с едностранна взета почва при утежнени условия – 1220м³, уплътняване з.п. с прикачен пневм. ваяк на пластове 20 см – 1100м³, уплътняване з.п. с пневматична трамбовка на пластове 20см – 120м³;
 - **Извършване на ремонтни дейности на дясната дига на р. Сазлийка на км 16+200, земл. гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, област Стара Загора.** Изпълнени
 - дейности: доставка на взривена скална маса за насип за временен път – 7680 т, уплътняване на скална маса – 4800м³, доставка на скални маси за ремонт на дига – 1205т, разриване на скални маси при нормални условия за ремонт на дига – 709м³, водочерпане – 8мсм, блокаж с едроломен камък за укрепителни на сухо – 40м³.

Видно от представената информация, първите две дейности по строителство представляват дейности на обекти – главни отводнителни канали. В дефиницията на сходно строителство, посочена в процедурата, обектите, които следва да бъдат изпълнявани са реки или речни корита, като основната характеристика на реката е, че е естествен воден обект, за разлика от канала, който е отводнително съоръжение, създадено изкуствено от човека. Поради разликата в обекта на интервенция, първите две строителства, посочени от участника, не могат да бъдат приети като сходни по смисъла на документацията.

Третото и четвъртото строителство също не могат да бъдат приети като сходни обекти, тъй като не попадат в нито една от двете точки от дефиницията за сходни обекти по

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

смисъла на документацията. И двете строителства представляват ремонт на диги, а не корекция на речни корита, каквото е посочено в т.А от дефиницията. Не могат да бъдат приети и като сходни по смисъла и на т.Б, тъй като няма информация при това строителство да са извършвани дейности по изземване на наносни отложения. Съгласно дефиницията, за да бъде прието строителството като сходно то трябва кумулативно да са извършвани следните дейности - 1. подобряване на проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и 2. изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти.

Посочената констатация представлява несъответствие с минималните изисквания на възложителя за подбор, формулирани в раздел III.1.3), от Обявлението и раздел V „Критерии за подбор“, т.3.1 от документацията за поръчката, където е посочено, че участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: А. Извършване на СМР за корекция на речни корита или Б. Извършване на СМР, включващи кумулативно следните дейности: 1. подобряване на проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и 2. изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти.

В представения ЕЕДОП в раздел IV „Критерии за подбор“, буква „В“ „Технически и професионални способности“ за експертите технически ръководител и експерт по безопасност и здраве в строителството е посочено участието им в изпълнението на 4 обекта. Първите три обекта са за укрепване на речни корита, а четвъртият - за почистване на наноси от главен отводнителен канал. От посочените в ЕЕДОП данни не е доказано, че при изпълнение на декларираните дейности е включено извършване на СМР за корекция на речни корита, нито подобряване проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти. Посочената констатация представлява несъответствие с минималните изисквания на възложителя за подбор, формулирани в раздел III. 1.3), от обявлението за обществената поръчка и раздел V „Критерии за подбор“, т.3.2 от документацията за поръчката, където е посочено, че всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката в

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

съответното експертно качество, за което е предложен. *Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: А. Извършване на СМР за корекция на речни корита или Б. Извършване на СМР, включващи кумулативно следните дейности: 1. подобряване на проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и 2. изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти.*

В представения ЕЕДОП на участника в раздел IV „Критерии за подбор“, буква „В“ „Технически и професионални способности“ за експерта по контрол на качеството е посочено участието му в изпълнението на 2 обекта - "Корекция р. Марица, К. Андреево - Границата - ремонтно- възстановителни работи на лява дига при км 2+000 землище с. К. Андреево, община Свиленград, област Хасково" и "ГОК 1 - почистване от наноси и оформяне профила на канала, землище с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково". За експерта геодезист е посочено участието му в изпълнението на 3 обекта - първите два обекта са за почистване от наноси от главни отводнителни канали, а третият - Дясна дига на р. Сазлийка на км 16+200, земл. гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, област Стара Загора. От посочените в ЕЕДОП данни не е доказано, че при изпълнение на декларираните дейности е включено извършване на СМР за корекция на речни корита, нито подобряване проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти. Посочената констатация представлява несъответствие с минималните изисквания на възложителя за подбор, формулирани в раздел III. 1.3), от обявлението за обществената поръчка и раздел V „Критерии за подбор“, т.3.2 от документацията за поръчката, където е посочено, че всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката в съответното експертно качество, за което е предложен. *Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: А. Извършване на СМР за корекция на речни корита или Б. Извършване на СМР, включващи кумулативно следните дейности: 1. подобряване на проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и 2. изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти.*

Водена от горните мотиви комисията взе решение да предложи за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата участника Сдружение

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

„Строй Билд Марица“ на основание чл.107, т.1 и т.2, б. „а“ от ЗОП, поради установените от комисията несъответствия на офертата на участника с поставените от възложителя критерии за подбор и с предварително обявените условия на поръчката.

4. Участник №4 „Елми“ ООД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 05.11.2019 г. В законоустановения срок, на дата 11.11.2019 г. с вх. № 4/11.11.2019 г., участникът е представил:

- 4.1.ЕЕДОП на електронен носител – 1 брой;
- 4.2.Копие от застрахователна полица за застраховка Професионална отговорност – 1 бр.;
- 4.3.Копия от сертификати за въведени стандарти за управление на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд – 3 бр.;
- 4.4.Копие от референция от Община Стара Загора – 1 бр.;
- 4.5.Копия от договор, техническа спецификация и ценово предложение към него за строителство на обекти на Община Стара Загора – 3 бр.

В представения ЕЕДОП на участника е посочено, че няма да бъде използван подизпълнител, представена е информация за застраховката „Професионална отговорност“, представена е информация за дейностите, които са изпълнявани на декларираните обекти, както и е подписан и от двамата управители. При прегледа на новопредставената информация от участника комисията установи следните несъответствия с критериите за подбор:

Участникът е представил информация за изпълнение на следното строителство:

- **„Подобряване проводимостта на отводнителните системи в с. Маджерито, с. Михайлово, с. Петрово и с. Горно Ботево, община Стара Загора“.** Строително-ремонтни дейности по почистване на отводнителната система, възложени с възлагателни писма: № 10-50-291/23.11.15г. касаещо "Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Михайлово"; № 10-50-292/23.11.2015г. касаещо "Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Горно Ботево" Извършени са СМР във връзка с възстановяването на подходите и връзките към

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

отводнителните канали и корита на съществуващите реки и дерета. Основните видове СМР включват: - Изчистване и изкореняване на дърветата от коритата на реките и отводнителните канали; Изкопни работи - машинно и ръчно; Превоз земни почви; Котважни работи за съоръжения; Арматура АІ и АІІІ за съоръжения; Бетонени работи за съоръжения; Обратно засипване на земни почви и каменни фракции, вкл. уплътняване; Направа водостоци от стоманобетонени тръби; Облицовка канавки с бетонени плочи; Облицовка откоси с бетон; Направа на заскалявка с едроломен камък; Направа и монтаж на обезопасителни парапети; Направа и монтаж на метални конструкции; Разриване земни почви с булдозер; Превоз бетони и циментов разтвор.

Видно от представената информация в ЕЕДОП, която се подкрепя и от приложеното удостоверение за добро изпълнение, договор и технически спецификации изпълняваните дейности са на обекти, представляващи канали и канавки, а не на реки и речни корита. В дефиницията на сходно строителството, обектите, които следва да бъдат изпълнявани са реки или речни корита, като основната характеристика на реката е, че е естествен воден обект, за разлика от канала и канавката, които са отводнителни съоръжения, създадени изкуствено от човека. Поради разликата в обекта на интервенция, строителствата, посочени от участника не могат да бъдат приети като сходни по смисъла на документацията.

Посоченото представлява несъответствие с изискванията на Възложителя, формулирани в раздел III.1.3), от Обявлението и раздел V „Критерии за подбор“, т.3.1 от документацията за поръчката, където е посочено, че участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. *Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: А. Извършване на СМР за корекция на речни корита или Б. Извършване на СМР, включващи кумулативно следните дейности: 1. подобряване на проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и 2. изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти.*

За всеки от предложените експерти участникът е посочил участието му в следното строителство:

- **„Подобряване проводимостта на отводнителните системи в с. Маджерито, с. Михайлово, с. Петрово и с. Горно Ботево, община Стара Загора“.**

Строително-ремонтни дейности по почистване на отводнителната система,

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

възложени с възлагателни писма: № 10-50-291/23.11.15г. касаещо "Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Михайлово"; № 10-50-292/23.11.2015г. касаещо "Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Горно Ботево" Извършени са СМР във връзка с възстановяването на подходите и връзките към отводнителните канали и корита на съществуващите реки и дерета. Основните видове СМР включват: - Изчистване и изкореняване на дърветата от коритата на реките и отводнителните канали; Изкопни работи - машинно и ръчно; Превоз земни почви; Котважни работи за съоръжения; Арматура АІ и АІІ за съоръжения; Бетонни работи за съоръжения; Обратно засипване на земни почви и каменни фракции, вкл. уплътняване; Направа водостоци от стоманобетонни тръби; Облицовка канавки с бетонни плочи; Облицовка откоси с бетон; Направа на заскалявка с едроломен камък; Направа и монтаж на безопасителни парапети; Направа и монтаж на метални конструкции; Разриване земни почви с булдозер; Превоз бетони и циментов разтвор.

Видно от представената информация в ЕЕДОП, която се подкрепя и от приложеното удостоверение за добро изпълнение, договор и технически спецификации, изпълняваните дейности са на обекти, представляващи канали и канавки, а не на реки и речни корита. В дефиницията на сходно строителството, обектите, които следва да бъдат изпълнявани са реки или речни корита, като основната характеристика на реката е, че е естествен воден обект, за разлика от канала и канавката, които са отводнителни съоръжения, създадени изкуствено от човека. Поради разликата в обекта на интервенция, строителствата, посочени от участника не могат да бъдат приети като сходни по смисъла на документацията.

Посоченото представлява несъответствие с изискванията на Възложителя, формулирани в раздел III.1.3), от Обявлението и раздел V „Критерии за подбор“, т.3.2 от документацията за поръчката, където е посочено, че всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката в съответното експертно качество, за което е предложен. *Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: А. Извършване на СМР за корекция на речни корита или Б. Извършване на СМР, включващи кумулативно следните дейности: 1. подобряване на проводимостта на реки чрез изземване на наносни отложения и 2. изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на речни укрепителни съоръжения, диги или еквивалентни строителни обекти.*

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Водена от горните мотиви комисията взе решение да предложи за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата участника „ЕЛМИ” ООД на основание чл.107, т.1 и т.2, б. „а“ от ЗОП, поради установените от комисията несъответствия на офертата на участника с поставените от възложителя критерии за подбор и с предварително обявените условия на поръчката.

5. Участник №5 „Растер-Юг“ ООД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 05.11.2019 г. В законоустановения срок, на дата 07.11.2019 г. с вх. № 2/07.11.2019 г., участникът е представил:

- 1.1. Придружително писмо;
- 1.2. ЕЕДОП на електронен носител – 1 брой;
- 1.3. Извлечение от ГФО за 2018 г., 2017 г и 2016 г. – справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство – 3 бр.

В представения ЕЕДОП е посочена информация за специфичния оборот на участника, както и са описани дейностите които са изпълнявани по декларираните като сходно строителство обекти, по отношение на предложените от участника ключови експерти, с което комисията приема, че са отстранени констатираните и описани в Протокол 1 несъответствия на предложението с изискванията за лично състояние и се показва съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че ДОПУСКА до разглеждане и оценка на техническото му предложение участника „Растер - Юг“ ООД.

На заседания на комисията, проведени в периода 03.12.2019 г. – 18.12.2019 г. в сградата на Областна администрация Хасково, комисията в непроменен състав пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на Техническите предложения на допуснатите до оценка участници - за съответствието им с предварително обявените условия.

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Бяха направени следните констатации:

1.Участник „ВДХ“ АД - Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „ВДХ“ АД за изпълнение на поръчката и извърши проверка на съответствието му с предварително обявените от Възложителя минимални изисквания. Комисията констатира, че: Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник е изготвено в съответствие с техническите спецификации на обществената поръчка и приложения образец №4 към документацията.

Кратко описание на предложението на участника за изпълнението на поръчката:

Участникът предлага следните срокове за изпълнение на поръчката:

- Срок за изпълнение на строително-монтажни работи - 82 календарни дни;
- Гаранционен срок – за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения – 8 години;

Участникът е представил своето техническо предложение като "Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката". Предложението на Участника започва с "Обща част", където е направено описание на обекта, съществуващото положение, целите и наличната документация, свързана с реализацията на проекта.

От стр.10 до стр.62, като точка 2 е направено "Описание и организация на изпълнение на видовете строителни работи и задачи за обекта". Описани са действията по подготовка на строителната площадка при спазване на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и е направена класификация и оценка на риска съобразно ПБЗ на различните СМР. Представени са схеми за разположението на различни елементи от ПБЗ на площадката. Направено е описание на начина на изпълнение на следните дейности – водочерпене, премахване на съществуващите храсти и дървета, третиране на дървения материал, шредиране на клони, натоварване и извозване на дървесина, изземване на наноси, направа на изкопи и насипи, уплътняване, направа на укрепителни съоръжения – габиони. Описан е подходът за изпълнение и организация на строителството чрез въвеждането на различни принципи, описание на участниците в строителния процес и техните функции.

Посочени са ключовите експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката, както и техните задължения и отговорности. Освен ключови експерти са посочени задълженията и отговорностите на екипа за изпълнение на строителството.

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Разгледани са различни дейности, свързани с организацията и управление на проекта, с финансовото управление, с оценката и контрола на качеството.

В раздел „Глобално разпределение на времето и ресурсите за проекта и всяка задача и краен резултат“ в табличен вид за всяка дейност от КСС са посочени продължителността на изпълнението, както и ресурсите за изпълнението им – механизация и работници. Посочени са задълженията на всеки бригадир и работник от отделните звена (бригади).

Представена е организация на експертите в екипа и връзките на взаимодействие между отделните ключови експерти и изпълнителски персонал.

Описан е процесът по осигуряване с материали на обекта. Посочени са видовете машини, които ще се използват за изпълнението и начина на придвижването им до обекта. Описан е процесът по планиране на човешкия ресурс на обекта. Изброени са ключовите експерти и изпълнителския състав. На схема е показано взаимодействието между участника и останалите участници в строителния процес.

Изброени са отделни етапи от изпълнението на поръчката. За всеки етап са посочени дейности, определени като ключови, дейности, които ще се изпълняват, както и отговорните лица за изпълнението. В отделна таблица са изброени документите, които ще се съставят от експерта по ЗБУТ. Описан е процесът по организиране на строителната площадка и документите, които ще се съставят.

По времето на изпълнение на СМР участникът описва планираната временна организация на движение, задължителните мероприятия по осигуряване на ЗБУТ на обекта, мерки за опазване на околната среда, графика и начина за доставка на материалите на обекта. Посочени са техническите параметри и характеристики на отделните материали.

Като отделна точка са изведени "Механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работа и взаимодействие в екипа на изпълнителя с цел гарантиране на качествено изпълнение на строителството". Разгледани са шест типа контрол. Описани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството с посочване на обхвата и конкретните дейности от мерките, както и ангажираните експерти.

Описани са комуникационни и отчетни процедури между експертите, като е направено изложение на йерархичната зависимост на всеки от експертите. Представена е схема за разпределение на основните отговорности между експертите. Разгледани са различни задачи в хода на изпълнението, като за всяка от тях са посочени отговорните експерти, начало на задачата, приключване, резултати. Разгледани са процедури за

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

осъществяване на вътрешен контрол при изпълнението. Описани са мерките по контрол на качеството на материалите, в това число и входящия контрол.

Изложен е план за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на обекта.

От стр.153 до стр.156 в техническото предложение е показан начинът на организация на строителната площадка - Организиране разполагането на необходимите ресурси за изпълнението на строителната площадка, Достъп до строителната площадка, Организация на строителната площадка, Охрана на обекта и пропускателен режим.

В отделна точка са представени "Действия, които ще се предприемат при прекъсване на изпълнение на поръчката" - в табличен вид са показани мерките, които ще бъдат предприети при спиране на обекта. Описани са мерките, които ще бъдат предприети в случай на възникване на аварии, както и превантивни мерки за недопускане възникване на аварии.

В последната част от своето предложение участникът е описал "Технологична последователност на изпълнение на обекта съгласно Линеен календарен график" - изведена е таблица, която е наименувана "Таблица с технологична последователност и взаимовръзки на изпълняваните задачи";

В края на техническо предложение са представени следните приложения:

- Линеен график за видове СМР;
- Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на разпределение на механизацията
- График за доставка на материалите;
- Диаграми на необходимите количества от основните материали;

С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото предложение на участника, комисията установи, че то съдържа всички изискуеми реквизити и отговаря на предварително обявените условия за допускане до етапа на оценката му.

Водена от горните съображения, комисията допуска участника „ВДХ“ АД до следващия етап от процедурата.

2.Участник „Пътинженеринг“ ЕООД - Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „Пътинженеринг“ ЕООД за изпълнение на поръчката и извърши проверка на съответствието му с предварително обявените от Възложителя минимални изисквания. Комисията констатира, че: Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник е изготвено в Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

съответствие с техническите спецификации на обществената поръчка и приложения
образец №4 към документацията.

Кратко описание на предложението на участника за изпълнението на поръчката:

Участникът предлага следните срокове за изпълнение на поръчката:

- Срок за изпълнение на строително-монтажни работи - 64 календарни дни;
- Гаранционен срок – за брегоукрепителни съоръжения и системи – 8 години;

Участникът е представил "Предложение за подход и организация, последователност и технология на изпълнение, вкл. отделни етапи на изпълнение на поръчката" - стр.10 до стр.60. Описанието започва с характеристиките на обекта. Посочени са дейностите, които ще се изпълняват – изгребване на наносни острови, направа на укрепителни съоръжения, направа на насипи, отбивни диги, залесяване. За укрепителните съоръжения и отбивните диги са посочени строителните операции, които ще се извършват за всеки един от подобектите. Изброени са нормативните актове, които ще се спазват при изпълнението.

Участникът предвижда три етапа при изпълнението – Етап 1 – Подготвителен етап; Етап 2 – изпълнение на СМР; Етап 3 – предаване/приемане на завършения обект. По време на изпълнението на Етап 1 са описани следните действия по организацията – подписване на акт-образец 2, мобилизация на механизация и работна ръка, изграждане на временна приобектова площадка. По време на изпълнението на втория етап е описана последователността на изпълнение на отделните дейности. Описани са мерки за организация на строителната площадка, както и са посочени изпитванията и начина на приемане на изпълнените СМР. Разгледани са отчетни процедури във връзка с изпълнението на СМР и необходимите за отчитането и приемането документи. Описана е временната организация на движение. По време на изпълнението на етап 3 се предвижда демобилизация на механизацията и работниците, както и подписване на констативен акт образец 15 за обекта.

Описана е технологията на изпълнение на следните дейности – геодезическо заснемане и трасиране, подготовка на терена – премахване на съществуващите храсти и дървета с изкоренявания – северно от линия Р-Р, премахване на съществуващите храсти и дървета без изкореняване южно от линия Р-Р, подравняване на площадката с булдозер, земни работи – изкоп, насип и обратен насип – направа на укрепителни съоръжения и отбивни диги, натоварване и пренос на изкопаните маси, пресяване на наносни материали, разрушаване на отбивна дига, оформяне на земната основа под

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програма е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

насипи и габиони, доставка и монтаж на гофрирана канализационна тръба, доставка и полагане на геотекстил, монтаж на габиони, залесяване с върба на насипа. В таблица е описана технологичната последователност при изпълнението, като са посочени аргументи за избраната последователност и взаимовръзки.

Посочени са сроковете за изпълнение на дейностите и необходимите разрешителни и документи. Изброени са условия за спазване на срока за започване и завършване на СМР. Изброени са мерки за оптимизиране и контрол върху сроковете за изпълнение, за проследяване на ефективността и отчитането на резултатите. Разгледани са действия, водещи до осигуряване на навременно стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове.

Описани са действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на обществената поръчка.

От стр.60 до стр.85 са изведени "Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд". Описани са задълженията на строителя за осигуряване на ЗБУТ, машините и инсталациите, подлежащи на контрол, отговорни лица за изпълнение на СМР от страна на изпълнителя, класифициране на рисковете при работа на обекта, предприети превантивни мерки. Разгледани са правила и норми за пожарна и аварийна безопасност. Предложени са Мерки за ликвидиране на пожари и/или аварии, както и превантивни мерки за недопускането им.

Представен е план за предотвратяване на аварии и последиците от бедствия. Разгледани са възможности за възникване на кризисна ситуация на обекта. Описани са Предварителни мерки за предотвратяване на аварии и намаляване негативното въздействие от настъпването на същите на етап стартиране на изпълнението на поръчката, както и мерки за предотвратяване на щети при настъпване на различни природни бедствия и аварии. Посочени са отговорните лица за прилагане на плана за кризисни ситуации на обекта и техните задължения.

Направено е "Предложение за организацията на обезпечаване с необходимите ресурси (материални суровини, строителна техника, оборудване и механизация, човешки ресурс) - от стр.85 до стр.112. Описана е организацията на логистиката на материалите. Посочени са начин на организиране на доставка, транспорт, съхранение на материалите, както и материалите, които ще се влягат на обекта. Изброена е строителната механизация, която ще използва участникът. Разгледано е обезпечаването на обекта с работна ръка.

Посочени са ключовите експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката, както и техните отговорности и задължения. Представена е структура на йерархия и

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

взаимодействие между експертите и персонала по изпълнение. В табличен вид за всяка дейност от трите етапа на изпълнение са посочени задачите и задълженията на експертите;

От стр.112 до стр.115 участникът е направил описание на "Комуникация между участниците в процеса". Посочени са различните участници в строителния процес и с всеки от тях са предвидени и описани начини на извършване на комуникацията.

Представена е "Вътрешна организация от конкретни мерки за осигуряване на качествено изпълнение на строителството" - стр.115 до стр.128. Описани са дейностите по осъществяване на входящ контрол на материалите на обекта, като са посочени отделните видове материали и техните технически характеристики.

Описани са мерки и механизми за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнението. В табличен вид са посочени организационни мероприятия, свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР с посочване на етап, отговорник, документи за ползване или регистриране на етапа.

Изброени са методи за изпитване и контрол при изпълнението на отделните строителни дейности и работи.

Като отделна точка от стр.129 до стр.141 са посочени "Мерки за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда". Разгледани са мерки за опазване на околната среда в различните ѝ аспекти – атмосферен въздух, води, почви, шум, отпадъци.

В табличен вид като отделно приложение са посочени предвидените за използване технически, човешки и материални ресурси и последователност на СМР. За всяка дейност са посочени строителните работници, механизацията и материалите.

В края на техническото предложение са изведени като отделни приложения:

- Схема на временните приобектови площадки съгласно ПБЗ,
- График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими за изпълнението на обекта;
- Линеен график за изпълнение;
- Диаграма на работната ръка;

С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото предложение на участника, комисията установи, че то съдържа всички изискуеми реквизити и отговаря на предварително обявените условия за допускане до етапа на оценката му.

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

**Водена от горните съобщения, комисията допуска участника
„Пътинженеринг“ ЕООД до следващия етап от процедурата.**

3. Участник „Растрер Юг“ ООД - Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „Растрер Юг“ ООД за изпълнение на поръчката и извърши проверка на съответствието му с предварително обявените от Възложителя минимални изисквания. Комисията констатира, че: Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник е изготвено в съответствие с техническите спецификации на обществената поръчка и приложения образец №4 към документацията.

Кратко описание на предложението на участника за изпълнението на поръчката:

Участникът предлага следните срокове за изпълнение на поръчката:

- Срок за изпълнение на строително-монтажни работи - 73 календарни дни;
- Гаранционен срок – 8 години;

Участникът започва своето техническо предложение като описва "Предмет на настоящата поръчка" - Местонахождение, Цел на проекта, Настоящо състояние на обекта. Участникът посочва Задължителни предписания от Възложителя, с които ще се съобрази без възражения и резерви. Разяснени са условия, при които се предоставя правото на ползване на водния обект, както и са изброени законите и подзаконовите нормативни актове, които предвижда да прилага по време на строителния процес;

Участникът разглежда различни задачи на изпълнението – Задача 1 – мобилизация и организиране на строителната площадка; Задача 2 – Изграждане на отбивна дига №1 с наносни материали от брега в близост и осигуряване на достъп до остров 3; Задача 3 – Изсичане и изкореняване на дървесно-храстова растителност в северната част на остров 3 и временното и депониране на острова; Задача 4 – Изграждане на отбивна дига №2 с наносни материали от остров 3 и осигуряване на достъп до остров 1; Задача 5 – Изсичане и изкореняване на дървесно-храстова растителност в северната част на остров 1 и временното и депониране на острова; Задача 6 – изземване на северния край на Остров 1; Задача 7 – Изграждане на отбивна дига №3 с наносни материали от остров 1 и осигуряване на достъп до остров 4; Задача 8 – Изграждане на отбивна дига №4 с наносни материали от остров 1 и осигуряване на достъп до остров 2. За всяка от задачите е описана технологията на изпълнение. Участникът прави описание и на

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

останалите дейности, групирани в отделни задачи, като на стр.41 от техническото предложение, под формата на задача №33 е направено описание на окончателното отчитане, съставяне на акт образец 15 от Наредба №3, както и начина на предаване на обекта на Възложителя;

В следващ раздел е показана "Организацията на ръководния екип, работниците и механизацията" - от стр.43. Посочени са ключовите експерти, които ще участват в изпълнението на предмета на поръчката, както и техните задължения и отговорности. Посочен е начинът на управление на проекта и на изпълнението на предмета на поръчката. Направено е описание на процеса на комуникация и координация с възложителя и останалите участници в строителния процес. В табличен вид за всеки от ключовите експерти са посочени задълженията му във връзка с процеса на комуникация между отделните участници в процеса.

В табличен вид са посочени отделни дейности, необходимата механизация, работниците, които ще участват в изпълнението и материалите, които ще се използват.

На стр.77-стр.97 са описани Механизми/мерки за наблюдение и вътрешен контрол на работата по изпълнение на договора. Разгледани са мерки по изпълнение на отделните видове СМР; мерки за контрол на качеството на съхранение на документацията; мерки за контрол на качеството при използване на техника и механизация; мерки за контрол по качеството на материалите. Посочени са мерки за вътрешен контрол при изпълнението.

Следва предложение за действия, които ще предприеме Участникът при прекъсване на изпълнението на обществената поръчка и Действия които смята да предприеме за избягване на аварии по време на изпълнението на строителството, както и действия при възникване на аварии.

В края на своето техническо предложение са представени следните приложения:

- Линеен график за видове СМР;
- Диаграма на работната ръка;

С оглед изложеното и в резултат от извършената проверка на техническото предложение на участника, комисията установи, че то съдържа всички изискуеми реквизити и отговаря на предварително обявените условия за допускане до етапа на оценката му.

Водена от горните съображения, комисията допуска участника „Растрер Юг“ ООД до следващия етап от процедурата.

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract № В3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г.

Комисията премина към оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него методика за оценка, според която:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ (П1)	100	60 %
„Ценово предложение“ (П2)	100	40 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. **Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа** на участника за изпълнение на дейностите по поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково; **разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа** и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); **предложените комуникационни и отчетни процедури при изпълнение на строителството** и всички съпътстващи го дейности – предмет на обществената поръчка; **предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение** на дейностите по поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково и **осигуряване на качеството на извършените дейности.**

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract № В3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г.

ВАЖНО! Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в решението, обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в решението, обявлението и/или документацията за обществената поръчка;
- Участникът е разписал предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по всеки подпоказател, поставени в документацията за обществената поръчка, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.
- Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка.

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяко техническо предложение на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател П1	Максимален брой точки
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”	100
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички видове строителни	20

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

<p>работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях.</p> <p>- участникът е посочил организация на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <p>- участникът е представил описание на всички видове строителни работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях.</p> <p>- участникът е посочил организация на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката.</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налице <u>едно от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка дейност са описани необходимите за нейното изпълнение материали, механизация, работници и др. и е посочено как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката, съобразно спецификата на предмета на поръчката. 2. Предложени са механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работата на работниците и инженерно-техническия състав, както и начини за взаимодействие между членовете на изпълнителския екип, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 3. Описано е как е организирана строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части 	40

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract № В3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г.

<p>на офертата. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителския екип) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.</p> <p>4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии по време на изпълнението на поръчката, както и действията при възникване на авария.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил описание на всички видове строителни работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях. - участникът е посочил организация на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налице <u>две от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка дейност са описани необходимите за нейното изпълнение материали, механизация, работници и др. и е посочено как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката, съобразно спецификата на предмета на поръчката. 2. Предложени са механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работата на работниците и инженерно-техническия състав, както и начини за взаимодействие между членовете на изпълнителския екип, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с 	60

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № В3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

<p>които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.</p> <p>3. Описано е как е организирана строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителския екип) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.</p> <p>4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии по време на изпълнението на поръчката, както и действията при възникване на авария.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на която е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил описание на всички видове строителни работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях. - участникът е посочил организация на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налице <u>три от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. За всяка дейност са описани необходимите за нейното изпълнение материали, механизация, работници и др. и е посочено как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката, съобразно</p>	80

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

<p>спецификата на предмета на поръчката.</p> <p>2. Предложени са механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работата на работниците и инженерно-техническия състав, както и начини за взаимодействие между членовете на изпълнителския екип, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.</p> <p>3. Описано е как е организирана строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителския екип) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.</p> <p>4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии по време на изпълнението на поръчката, както и действията при възникване на авария.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил описание на всички видове строителни работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях. - участникът е посочил организация на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала,</p>	100

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

<p>при която са налице <u>четири от следните обстоятелства:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. За всяка дейност са описани необходимите за нейното изпълнение материали, механизация, работници и др. и е посочено как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката, съобразно спецификата на предмета на поръчката.2. Предложени са механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работата на работниците и инженерно-техническия състав, както и начини за взаимодействие между членовете на изпълнителския екип, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.3. Описано е как е организирана строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителския екип) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии по време на изпълнението на поръчката, както и действията при възникване на авария.	
--	--

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници.

Участник „ВДХ“ АД – 60 точки

Оценката е поставена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- *участникът е представил описание на всички видове строителни работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях* – Направено е описание на начина на изпълнение на дейностите – водочерпене, премахване на съществуващите храсти и дървета, третиране на дървения материал, шпедиране на клони, натоварване и извозване на дървесина, изземване на наноси, направа на изкопи и насипи, уплътняване, направа на укрепителни съоръжения – габиони – обхваща всички предвидени строителни работи. Описанието на начина на изпълнението им съответства на нормативните изисквания и техническата спецификация. Представено е описание на организацията на изпълнението на всяка от дейностите. Акцентирано е върху спецификата на извършването на дейностите по изземване на наносите и направата на укрепителните съоръжения. За процеса на изземване на наносите е направено описание на отделните етапи и задачи – направа на изкопи, подравняване, изсичане на дървета и храсти, направа на насипи, пресяване на наносни материал, транспорт, уплътняване. Относно направата на укрепителните съоръжения е посочено описание на конструкцията на съоръженията, технология на полагане на габиони, направа на отбивни диги. Направеният акцент върху тези дейности е съобразен със спецификата на предмета на поръчката и отразява правилната технологична последователност.
- *участникът е посочил организация на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката* – В точка 2.11 (на стр.47) "Определяне и съгласуване на инженерно - техническия състав" е посочен ръководният състав с който следва да се изпълни обекта - Ръководен екип с включени в него Ръководител обект, Инженер геодезист, Строителен инженер част хидротехническа и Експерт опазване на околната среда; Одитирац екип с включени в него Специалист по

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

контрол на качеството и Експерт по ЗБУТ; Експертен екип с включени в него
Ръководител бригада, Ръководител Механизация, Експерт отдел ПТО, Експерт
юридически отдел, Счетоводител, Експерт човешки ресурси, Експерт логистика и
доставка материали, Снабдител, Отговорник на склад. Посочените експерти
отговарят на минимално изискуемия състав от Възложителя и дори са предвидени
повече експерти, което показва организацията на работа при стриктно профилиране
на задълженията на лицата. За всеки от експертния състав са посочени
задълженията и отговорностите, като последните не се припокриват между
отделните експерти. Ангажираните работници са групирани по звена – звено
„Земни работи“, звено „Укрепителни съоръжения“, звено „Разчистване на терени“.
Представена е организацията на работниците за изпълнение на дейностите чрез
разписаните процедури по възлагане на работата, отчитането, както и йерархичната
зависимост между отделните експерти и работници.

Комисията счита, че в техническото предложение на участника са налице две от надграждащите обстоятелства, както следва:

2. Предложени са механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работата на работниците и инженерно-техническия състав, както и начини за взаимодействие между членовете на изпълнителския екип, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството – Предложените контролни механизми от участника обхващат Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение, Контрол върху квалификацията на работната сила, Комуникационни и отчетни процедури при изпълнение на строителството и всички съпътстващи го дейности, Организационна схема на екипа, показваща връзките на взаимодействие между членовете на екипа на изпълнителя и възложителя, Вътрешна организация за разпределение на експертите на ниво отделна дейност. Посочените механизми обхващат целия процес на осъществяване на строителството и са съобразени с предмета на поръчката. Предвидените мерки за осъществяване на вътрешен контрол – политика на делегиране на правомощия, политика по управление на човешките ресурси, процедури по разрешаване, одобрение, оторизация, предварителен контрол, са адекватни и ще доведат до качествено изпълнение на предмета на поръчката.

На стр.62 в предложението е изведена точка 3 "Организация на работите за изпълнение на дейностите", и като подточка 3.3.1 "Връзките на взаимодействие

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

между членовете на екипа, ангажирани при изпълнението на обекта". В схематичен вид на стр.73 е показан начинът на взаимодействие и разпределението на отговорностите между човешкия ресурс. Посочено е взаимодействието между експертите както по хоризонтала – между отделните ключови експерти, така и по вертикала – между ръководителя на екипа и ключовите експерти, между ключовите експерти и изпълнителския състав, между ръководителя на екипа и изпълнителския състав.

4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии по време на изпълнението на поръчката, както и действията при възникване на авария - на стр.157 от своето техническо предложение участникът извежда точка **"Действия които ще се предприемат при прекъсване на изпълнение на поръчката"**. В табличен вид са описани СМР, предвидени за изпълнение по време на процеса и действия, които ще се предприемат при прекъсване изпълнение на поръчката, когато съответната задача е в процес на изпълнение или е изпълнена. Следва описание на мерките, които ще бъдат предприети при възникване на бедствия, аварии и инциденти на строителната площадка - описани са мерките при 1.Аварии при прекъсване на подземни комуникации при изкопните работи; 2.Инцидент при нерегламентиран достъп на хора до строителната площадка; 3.Природни бедствия; 4.Аварии на съществуващи мрежи от техническата инфраструктура.

Разписани са превантивни мерки, които участникът смята да приложи, за да избегне появата на аварии - изработване на аварийен план, извършване на оценка на риска, съставяне на план за евакуация в случай на висока приливна вълна.

Комисията счита, че в техническото предложение на участника не се съдържат следните надграждащи обстоятелства:

1. За всяка дейност са описани необходимите за нейното изпълнение материали, механизация, работници и др. и е посочено как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката, съобразно спецификата на предмета на поръчката – В точка 2 на стр.10 е направено описание и организация на изпълнение на видовете строителни работи и задачи за обекта. Описана е механизацията, с която следва да изпълняват работите по Водочерпене, Премахване на съществуващи храсти и дървета, Земни работи, Третиране на дървения материал и други, които са предмет на

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

настоящата обществена поръчка. В това описание на отделни места са посочени работниците, които са предвидени да изпълняват съответния вид дейност, но при описанието на някои дейности не са посочени. Това са дейностите – третиране на дървен материал, отстраняване на храсти, дървета, корени, направа на изкопи и насипи, уплътняване, които са основна част от предмета на поръчката.

На стр.63 е показана "Таблица с разпределението на ресурсите", като в нея са описани дейностите по КС предвидени за изпълнение, продължителността им и ресурсите, с които се предвижда да бъдат изпълнени. Посочените от участника ресурси са механизацията и отделните строителни звена. Не са описани материалите, които ще бъдат използвани за отделните дейности. В следващите части от техническото предложение има посочване на материали, които ще бъдат употребявани на строежа, но те са просто изброени и не обвързани с конкретни дейности, каквото е изискването на Възложителя, обективизирано в методиката, където се изисква материалите да са посочени „за всяка дейност“.

Отделно в приложената на стр.63 таблица участникът не е показал ясно какви работници смята да използва при извършването на всяка отделна дейност, а посочва само отделните звена. Отделно от това не за всяка дейност участникът е предвидил дори и звеното от работници за изпълнението – така например липсва звено от работници за дейност 8 изземване на северния край на Остров 1, както и за дейности 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25.

Липсата на две от условията, съдържащи се в надграждащото обстоятелство дава основание на комисията да не приеме описаното от участника като отговарящо на изискванията на методиката.

3. Описано е как е организирана строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителският екип) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството – В предложението на Участника има изведени отделни текстове, които да показват как смята да организира строителната площадка, но същите са много общи и не съдържат конкретика. В точка 2.2.2 на стр.13 "Строителния ситуационен план съгласно схема №1 на приложението в инвестиционния проект част ПБЗ" се

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

съдържат такива текстове, но те правят препратка към вече изготвения инвестиционен проект по част ПБЗ или могат да бъдат отнесени към всяка обществена поръчка с такъв характер. От стр.153 до стр.156 също е изведена точка 5 **"Организация на строителната площадка"**, която съдържа в себе си текстове с препратка към изготвените инвестиционни проекти по част ПБЗ. Подобен подход не би могъл да се приеме, като отговарящ на надграждащото обстоятелство от методиката, доколкото инвестиционните проекти представляват част от документацията за поръчката и не са част от техническото предложение, изготвено от участника, поради което не би могло да се приеме, че е описана организацията на строителната площадка. Участникът не надгражда посоченото в проектите, което не допринася за качеството на техническото му предложение.

На стр.74 в точка 3.4.1 **"Осигуряване на необходимите материали"**, много общо е описан подходът към складирането на материалите и оборудването. В декларативен характер се посочва, че ще бъде проверено съответствието на материалите с изискванията на проекта. Посочени са етапите - Планиране, Доставка и Съхранение без да е разработен подробно всеки един от тях. В техническото предложение липсва точка или текстове, в които да се посочва какви действия ще предприеме персоналът на Участника, за да оптимизира работния процес, при съкратени срокове на строителство, без това да повлияе до занижаване на качеството.

Липсата на едно от условията, съдържащи се в надграждащото обстоятелство дава основание на комисията да не приеме описаното от участника като отговарящо на изискванията на методиката.

Участник „Пътинженеринг“ ЕООД – 100 точки

Оценката е поставена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- *участникът е представил описание на всички видове строителни работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях – В своето*

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

предложение за изпълнение на поръчката участникът е описал подробно всички видове работи, които се предвижда да бъдат изпълнени по време на строителния процес. Следва описание на технологиите за изпълнение на основните строителни дейности. Описана е организацията и подхода за изпълнение на поръчката, като подходът за изпълнение на СМР ще се извършва съгласно линейно-календарен график и количествено-стойностната сметка. В точка 4(от стр.15) Участникът е описал етапите и последователността на извършване на СМР, която информация си кореспондира с посочените етапи в линейния график. Предвидените три етапа на изпълнение и дейностите, разгледани в тях, обхващат целия цикъл на строителството на обекта и всички заложен в техническата спецификация дейности. Направеното отделно разглеждане на дейностите и строителните операции по направата на трите укрепителни съоръжения и шестте отбивни диги, като са отчетени спецификите им, е правилно. Описанието на начина на изпълнението и технологията на изпълнение съответства на нормативните изисквания и техническата спецификация. Представено е описание на организацията на изпълнението на всеки етап, както и на всяка от дейностите от отделните етапи чрез посочване на задачите по изпълнението и начина на тяхното изпълнение.

- **участникът е посочил организацията на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката** – Направено е подробно описание на организацията на работниците и ръководния персонал, който се предвижда да бъде използван за изпълнение на поръчката. Конкретно са посочени лицата от ръководния състав, които се предвижда да бъдат ангажирани по време на изпълнението на обекта – технически ръководител, специалист контрол по качество, експерт по безопасност и здраве, инженер геодезист, като за всеки един от тях са описани функциите и отговорностите им. Посочените експерти отговарят на минимално изискуемия състав от Възложителя и дори са предвидени повече експерти, което показва организацията на работа при стриктно профилиране на задълженията на лицата. За всеки от експертния състав са посочени задълженията и отговорностите, като последните не се препокриват между отделните експерти. В схематичен вид на стр.97 участникът е посочил йерархията и взаимодействието между отделните звена на персонала, които смята да приложи по време на изпълнението на поръчката. Представена е организацията на работниците за изпълнение на дейностите чрез разписаните процедури по възлагане на работата,

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

отчитането, както и йерархичната зависимост между отделните експерти и работници.

Комисията счита, че в техническото предложение на участника са налице всички четири надграждащи обстоятелства, както следва:

1. За всяка дейност са описани необходимите за нейното изпълнение материали, механизация, работници и др. и е посочено как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката, съобразно спецификата на предмета на поръчката - В техническото предложение Участникът е описал подробно етапите, през които следва да протече строителният процес. За всеки един етап са идентифицирани дейностите, които ще бъдат изпълнявани, като за всяка от тях са посочени работниците, които ще бъдат ангажирани и материалите предвидени за влагане. В табличен вид на стр.145, като Приложение 2 към техническата му оферта са показани предвидените за използване технически, човешки и материални ресурси и последователност на СМР - като за всяка дейност е посочена продължителността ѝ начална и крайна дата, ресурса за изпълнението ѝ (работници и механизация), както и необходимите строителни материали. От направеното в табличен вид на стр.98 "Описание на дейностите и разпределение на отделните задачи между ангажираните експерти на Изпълнителя", където за всяка дейност е разписана организацията на изпълнение и експертите, имащи задължение да контролират изпълнението ѝ, ясно се виждат отговорностите и задълженията на всеки от ключовите експерти при изпълнението на дейностите. Отговорностите им са обвързани и се прекриват в изброяването на задълженията им от другата част на техническото предложение, като не са налице разминаване и пропуски. И при посочването на ресурсите, и при изброяването на отговорностите на екипа, е налице съобразяване с предмета на поръчката. От гледна точка на ресурсите спецификата е отчетена чрез материалите, които ще се използват при дейностите – например – габиони, гофрирана тръба, геотекстил, както и механизацията – багер, самосвал и др. От гледна точка на отговорностите на експертите спецификата на предмета на поръчката е отчетена при посочване на задълженията и специфичните дейности и задачи, които прекриват дейностите по КС.

2. Предложени са механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работата на работниците и инженерно-техническия състав, както и начини за взаимодействие между членовете на изпълнителския екип, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

строителството – Предложените мерки за вътрешен контрол – вътрешнофирмена организация, механизъм на координация и субординация между екипа, провеждане на инструктажи, отчетни процедури, контрол на изпълнението на отделни етапи от отделните лица - обхващат целия процес на осъществяване на строителството и са съобразени с предмета на поръчката. Предвидените мерки и механизми за осъществяване на вътрешен контрол са адекватни и ще доведат до качествено изпълнение на предмета на поръчката. Предложените от участника методи за контрол на доставката и материалите и използването на акредитирана строителна лаборатория също са част от механизмите за наблюдение на изпълнението и осигуряване на качеството на строителството, тъй като чрез тези контролни механизми ще се проследи работата както на екипа от ключови експерти, така и на отделните звена и работници по изпълнението.

В схематичен вид е показан начинът на взаимодействие и разпределението на отговорностите между човешкия ресурс. Посочено е взаимодействието между експертите както по хоризонтала – между отделните ключови експерти, между ключовите експерти и лицата от административния офис на участника, така и по вертикала – между ръководителя на екипа и ключовите експерти, между ключовите експерти и изпълнителския състав, между ръководителя на екипа и изпълнителския състав. Предвидените начини на взаимодействие – устна комуникация, комуникация по електронна поща, срокове за отговор и обратна връзка между екипа, начините за разпространение на информацията – осигуряват постоянната комуникация между екипа и минимизират риска от неизпълнение или лошо изпълнение на договора поради липса или нарушена комуникация.

3. Описано е как е организирана строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителският екип) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството - В своето предложение за изпълнение на поръчката Участникът е направил подробно и ясно описание на етапите, които следва да бъдат изпълнени по време на строителството. На стр.16-стр.21 е показано как предвижда да бъде организирана строителната площадка по време на процеса на изпълнение. Направено е

описание на организация на строителната площадка. Предвидени са охрана на обекта и пропускателен режим (стр.17) – предвижда се един охранителен пост на входа на обекта, както и са разписани лицата, имащи право да влизат на обекта. Посочени са местата на складиране на материалите, както и е представена схема на площадката, на която е обозначено мястото на складиране на материалите. Описани са спецификите на местата за съхранение на материалите (складови бази) на обекта. Предвиден е едносменен режим на работа – 8 часов работен ден, седемдневна работна седмица. Изведена е отделна точка 4.2.6 "Организация на движението - ВОД"(стр.25), където е показано къде се налага въвеждане на ВОД - зоните на включване на строителните и транспортните средства в обществените пътища, както и пътищата за влизане или излизане от обекта – през регламентирания вход/изходи на обекта.

В т.11 на стр.59 са описани "Действия, водещи до осигуряване на навременно стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове". Посочени са конкретни действия на персонала за оптимизиране на работния процес - Оптимизиране на линейния график, Осигуряване на допълнителен ресурс, Преминаване на сменен режим на работа, Предвиждане на времеви резерв. Предвидените действия са адекватни компенсаторни механизми в случай на съкратени срокове за изпълнение на поръчката.

4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии по време на изпълнението на поръчката, както и действията при възникване на авария - На стр.59 и стр.60, като точка 12, Участникът е извел "Действия които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на обществената поръчка". В направеното описание са изведени причините, които могат да доведат до извънредни обстоятелства по време на изпълнението на СМР – неблагоприятни климатични условия, неблагоприятни геоложки условия, финансови затруднения, искания за изменение на проектите, неизпълнение на задълженията на някой от участниците в строителния процес. Следва описание на дейностите, които Изпълнителят предвижда да предприеме при възникване на ситуации, които налагат прекъсване на работата на обекта – информиране на всички участници в проекта, извършване на мероприятия по съхранение на извършените дейности, отстраняване от строителната площадка на взривоопасни материали, механизация, материали. Показани са актовете, които следва да бъдат изготвени от Изпълнителя при възникването на

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

ситуации налагащи спиране на строителството(Акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството съгласно Наредба №3/31/07.2013г.) и съответно (Акт обр.11 за установяване състоянието на строителния обект и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството).

Описани са действията, които ще предприеме участникът за избягване на аварии – провеждане на инструктажи и изготвяне на инструкции, предварително уточнение на сборните пунктове, снабдяване на обекта със средства за пожарогасене, поставяне на видно място на площадката телефоните на компетентните органи, избор на ръководител на кризисен щаб на обекта. Разгледани са различни причини за авария – природни бедствия – наводнения, свличане на земни маси, пожари – както и аварии – пожари, преобръщане на строителна механизация, разсипване на материали при товаро-разтоварни дейности. За всяка една от тези аварии са посочени действията, които ще бъдат извършени за минимизиране на последиците от тях – уведомяване на компетентните органи, евакуиране на хората от площадката, използване на пожарогасителните уреди в случай на пожар, преустановяване на СМР в района на аварията.

„Растр Юг“ ООД – 60 точки

Оценката е поставена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- ***участникът е представил описание на всички видове строителни работи за обекта – предмет на поръчката, разделени на отделни задачи, с приложено описание на организацията на изпълнение на всяка от тях*** – Участникът прави описание на начина на изпълнение на предмета на поръчката, като разглежда 33 задачи по изпълнението. Задачите включват конкретни строителни дейности и операции които ще бъдат извършени, като същите са последователно изброени. Описанието на начина на изпълнението им съответства на нормативните изисквания и техническата спецификация. Представено е описание на организацията на изпълнението на всяка от дейностите.

Този документ е създаден в рамките на Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

- **участникът е посочил организация на работниците за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката** – на стр.43 от своето предложение
Участникът е извел точка **"Организация на ръководния екип, работниците и механизацията"**. Посочен е съставът на техническия екип, както и разпределението на отговорностите между членовете на екипа. Предложен е екип от следните ключови експерти – ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол по качеството, експерт по безопасност и здраве, инженер геодезист. Посочените експерти отговарят на минимално изискуемия състав от Възложителя и дори са предвидени повече експерти, което показва организацията на работа при стриктно профилиране на задълженията на лицата. За всеки от експертния състав са посочени задълженията и отговорностите, като последните не се прекриват между отделните експерти. Организацията на работниците за изпълнението на поръчката е направено чрез задълженията на техническия ръководител, на който са вменени редица отговорности по организацията на изпълнението. Отделно от това организацията се вижда и от изложения от участник цикъл на управление на проекта и неговото изпълнение.

Комисията счита, че в техническото предложение на участника са налице две от надграждащите обстоятелства, както следва:

2. Предложени са механизми за наблюдение и вътрешен контрол на работата на работниците и инженерно-техническия състав, както и начини за взаимодействие между членовете на изпълнителския екип, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството – Предложените контролни механизми от участника обхващат мерки по изпълнение на отделните видове СМР; мерки за контрол на качеството на съхранение на документацията; мерки за контрол на качеството при използване на техника и механизация; мерки за контрол по качеството на материалите. Посочените механизми обхващат целия процес на осъществяване на строителството и са съобразени с предмета на поръчката. Предвидените мерки за осъществяване на вътрешен контрол – дневен и седмичен контрол върху дейностите и задълженията на лицата по изпълнението, въвеждане на три нива на контрол, ред за отстраняване на несъответствието, анализ на причините, довели до несъответствието, са адекватни и ще доведат до качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект “Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)”, одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Направеното описание на взаимодействието между експертите и формите на комуникация между тях – работни срещи, комуникации по електронна поща, по телефона, гарантира навременното получаване на информация в хода на изпълнението и качествената координация между експертите.

4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии по време на изпълнението на поръчката, както и действията при възникване на авария - на стр.97 от своето техническо предложение Участникът извежда точка **"Действия, които ще предприемем при прекъсване на изпълнението на обществената поръчка"**. Участникът декларира, че в случай на необходимост от спиране на строителството ще бъде изготвен Акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството съгласно Наредба №3/31/07.2013г., като същият акт следва да бъде изготвен от Възложителя, строителя, проектантите по съответните части и лицето упражняващо технически контрол по част "Конструктивна. Посочени са действията, които ще бъдат предприети при прекъсване на изпълнението – уведомяване на заинтересованите страни и участниците в проекта, разчистване на обекта от механизацията, запазване на строежа във вида, в който е спряло изпълнението. В същата точка/раздел от техническото предложение на Участника е изведена подточка **"Действия, които ще предприемем за избягване на аварии по време на изпълнение на строителството, както и действия при възникване на аварии"**. Предвидени са превантивни действия за избягване възникването на пожари и аварии – сигнализация на строителната площадка, забрана за съхранение на леснозапалими материали на обекта, провеждане на инструктажи. Разгледани са и действия при възникване на аварии – уведомяване на компетентните органи, евакуация на обекта.

Комисията счита, че в техническото предложение на участника не се съдържат следните надграждащи обстоятелства:

1. За всяка дейност са описани необходимите за нейното изпълнение материали, механизация, работници и др. и е посочено как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката, съобразно спецификата на предмета на поръчката – в предложението си участникът за всяка дейност е посочил необходимите материали, оборудване и работници, които са необходими за изпълнението. Не е посочено обаче как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката. Единственото

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

описание на отговорностите на експертите се съдържа в частта, описваща организацията на работа на обекта, но там задълженията на експертите са изброени общо за целия обект и не е направено разделяне по дейности, каквото е изискването на възложителя, обективизирано в методиката, където се изисква разпределението на отговорностите да бъде посочено „за всяка дейност“.


Липсата на едно от условията, съдържащи се в надграждащото обстоятелство дава основание на комисията да не приеме описаното от участника като отговарящо на изискванията на методиката.

3. Описано е как е организирана строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителският екип) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството – На стр.9 като Задача №1 е изведена "Мобилизация и организиране на строителната площадка". Направено е описание на дейностите по изграждане на временното строителство. На стр.14 в "Общи изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежа/обекта", в точка б е посочено като изискване към материалите - **Икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). Разгледани са пътищата за влизане в обекта (предвидени са два хода), организацията на смените, складирането на материалите, охраната на обекта и организиране на пропускателни режим.**

В техническото предложение на Участника обаче липсват конкретни текстове, които да описват действията на персонала на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Липсата на едно от условията, съдържащи се в надграждащото обстоятелство дава основание на комисията да не приеме описаното от участника като отговарящо на изискванията на методиката.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията допуска до отваряне на ценовите предложения участниците, за които е установено съответствие с изискванията и за които е определена оценка по показател **П1** както следва:



Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за
финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор №
B3.5b.01/11.09.2017 г.

№	Наименование на участника	Оценка по показател П1, точки
1.	„ВДХ“ АД	60.00
2.	„Пътинженеринг“ ЕООД	100.00
3.	„Растер Юг“ ООД	60.00

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, което да се извърши на 08.01.2020 г. в 11.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на - 18.12.2019 г. в 16:30 часа.

Председател: / Оси. 3310

Членове: / Оси. 3310

/Желязко Жолев /

/Янка Гъбова /

/Калоян Богев /

/инж. Георги Дурчов /

/Мария Виденова /

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.