Методика за оценка на офертите

На всяка представената от участника оферта се поставя индивидуална комплексна оценка на принципа „икономически най-изгодна оферта”. 
Показателите, формиращи КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА на офертите са:

	Съкращение
	Показатели
	Максимален брой точки

	„Ц”
	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
	40

	„П”
	ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. рискове
	60

	ОБЩО:
	100


Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

Комплексна оценка (КО) = Ц + П
На първо място се класира участника, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.
1. Показател „Предлагана цена” („Ц”) /лева/ без включен ДДС.

Максимален брой точки 40 точки.
Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                             Минималната предложена цена за изпълнение на обекта без ДДС
Оценка цена (Ц) = 40 х ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                            Цената, предложена за изпълнение на обекта, от съответния участник без ДДС


Оценка цена (Ц) – финансовата оценка на оценяваната оферта се изчислява до втория знак след десетичната запетая

Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване правилото, че при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. 
Получената оценка по този показател се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
2. Показател „Програма за организация на строителния процес. Рискове” (П)
Максимален брой точки 60 точки.
Преди да пристъпи към оценяване на Програмата, комисията проверява дали същата е подготвена и представена  и съдържа задължително изискуемите елементи, които са  организацията на строителния процес (Подпоказател П1) и Предложени методи за управление на рисковете (Подпоказател 2), както и проверява дали Подпоказател 1  кореспондира по продължителност на технологичното време с приложения график за изпълнение на СМР (линеен или мрежови). Ако комисията установи липса на някой от задължителните подпоказателите въобще или установи, че има несъответствие между Подпоказател 1  по продължителност на технологичното време с приложения график за изпълнение на СМР (линеен или мрежови), Комисията отстранява тази оферта, респ. участника.
Подпоказателите, формиращи оценка на показател (П) са:

	Съкращение
	Подпоказател
	Максимален
брой точки

	П1
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
	45

	П2
	предложени МЕТОДИ ЗА Управление на рисковете
	15

	ОБЩО:
	60


Оценката по критерий (П) се изчислява по формулата:

П= П1 + П2

Подпоказател П1: Организация на строителния процес - при максимален брой точки 45
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (П1)
	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 45

	Задължително трябва да се съдържа:

- дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителни дейности, дейности по изпълнение на СМР;

- описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- последователността и взаимообвързаността на предвидените дейности за постигане целите на договора, вкл. чрез определяне на тяхната продължителност е съобразена с техническата спецификация;

- организация и подход за изпълнение на поръчката;

- технологичните етапи на строителните дейности.

Описаното следва да отговаря на изискванията  на възложителя, посочени в публичната покана, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, предложения график, да е съобразена с предмета на поръчката.
	

	Организация на строителния процес, за която е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Представена е хронологична последователност на дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето на подготвителни дейности, дейности по изпълнение на СМР.

- направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- налице е последователност и взаимообвързаност на предвидените дейности за постигане целите на договора, вкл. чрез определяне на тяхната продължителност. 

- организация и подход за изпълнение на поръчката;

- посочени и описани са технологичните етапи на строителните дейности.

В организацията на строителния процес се съдържа предложение за реализирането на дейностите в строителната спецификация, като са изложени и мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, което е намерило отражение и в графика за изпълнение на СМР (линеен или мрежови), като участникът е посочил мотиви и обосновка за начина на разпределението им и как то обезпечава срока за изпълнение на съответната дейност. Налице и пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения график за изпълнение на СМР (линеен или мрежови). Участникът е описал видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, съобразно предмета и спецификата на поръчката, подкрепено с мотиви, примери, конкретни предложения, които ще обезпечат постигането на целите на договора.  
	45 т.

	Организация на строителния процес, за която е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Представена е хронологична последователност на дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето на подготвителни дейности, дейности по изпълнение на СМР;

-направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- налице е последователност и взаимообвързаност на предвидените дейности за постигане целите на договора, вкл. чрез определяне на тяхната продължителност. 

- организация и подход за изпълнение на поръчката;

- посочени и описани са технологичните етапи на строителните дейности.

Но е налице и някое от следните обстоятелства:

· Съдържа се предложение за реализирането на дейностите в строителната спецификация, но не са изложени и мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение и/или
· Посочено е, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания, но същото не е подкрепено с аргументи (прилагани методи или техники на работа), и/или
· Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, което е намерило отражение и в графика за изпълнение на СМР (линеен или мрежови), но участникът не е посочил мотиви и обосновка за начина на разпределението им и как то обезпечава срока за изпълнение на съответната дейност и/или 

· Посочени са, но не са описани технологичните етапи на строителните дейности. 
	25т.


Подпоказател П2 Предложени методи за управление на рисковете – при максимален брой точки 15
	предложени МЕТОДИ ЗА Управление на рисковете (п2)

	Максимален брой точки 15

	Представен е анализ на основните рискове, гарантиращи избягване допускането на забава или некачествено изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за тяхното преодоляване. Участниците, следва да опишат потенциални рискове, като изброените по-долу, но без да се ограничават до тях, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и да предложат методи за управление на рисковете.

Рискове, свързани с изпълнението на договора:

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

· Закъснение началото на започване на работите;

· Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

· Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

2. Промени в законодателството на България или на ЕС; 

3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

4.Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от спецификата му 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
Фактори, влияещи на оценката:

· Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;

· Мерки за недопускане и предотвратяване на риска;

· Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

· Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
	

	Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, включително и допълнително дефинираните от участника такива, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане и/или предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни приложими дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора.
	15

	Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, дефинираните от Възложителя и Участника, но е в сила поне едно от следното:

- Направено е описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване и/или предотвратяване не са описани и оценени

и/или

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.
	10

	Обърнато е внимание на някои от рисковете, дефинираните от Възложителя и Участника, но е в сила поне едно от следното:

- Липсва описание на мерките за предотвратяване и/или преодоляването им като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването само на посочените от него рискове, и/или

- Предложени са мерки за управление на посочените от участника рискове, но те не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
	5


1

